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ANNEES ESTIMATION OPTIONS MISE A JOUR DECOMPTE DIFFERENCES %

DE BASE CLIENT COUT DE BASE FINAL

2004 563 000.00 3 000.00 566 000.00 566 043.00 43.00 0.008%

2007 319 160.00 21 681.55 340 841.55 326 252.35 -14 589.20 -4.280%

2008 372 000.00 24 861.75 396 861.75 391 722.10 -5 139.65 -1.295%

2008 660 000.00 18 605.50 678 605.50 673 968.10 -4 637.40 -0.683%

2011 215 472.10 200.00 215 672.10 208 888.00 -6 784.10 -3.146%

2012 288 491.05 3 210.00 291 701.05 282 788.80 -8 912.25 -3.055%

2012 436 000.00 11 199.85 447 199.85 436 439.30 -10 760.55 -2.406%

2013 360 000.00 144 060.00 504 060.00 503 180.35 -879.65 -0.175%

2014 807 400.00 24 630.00 832 030.00 806 000.00 -26 030.00 -3.128%

2016 347 300.00 24 808.45 372 108.45 365 840.95 -6 267.50 -1.684%

2017 333 370.00 39 619.00 372 989.00 343 697.20 -29 291.80 -7.853%
Augmentation matériaux en cours

2021 210 400.00 20 500.00 230 900.00 235 800.00 4 900.00 2.122%
Augmentation matériaux en cours

2022 888 000.00 50 300.00 938 300.00 961 502.00 23 202.00 2.473%


